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ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях г. ЛЕСОСИБИРСКА

	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	Нормативное-правовое  обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего

 образования

	Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в МБОУ «Лицей» и МБОУ «СОШ № 2», которым присвоен статус пилотной площадки
	Апрель 2012 г.
	Отдел образования администрации г. Лесосибирска

Руководители ОУ-краевых пилотных площадок



	Приведение локальной и нормативной базы МБОУ «Лицей» и МБОУ «СОШ № 2» в соответствии с ФГОС ООО
	Май-Август 2012 г.
	Руководители ОУ-краевых пилотных площадок 

МБОУ «Лицей» 

(Федосеева В.М.)

МБОУ «СОШ № 2»

 (Солодкова С.А.)



	Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО



	Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в МБОУ «Лицей» и МБОУ «СОШ № 2»
	Ноябрь 2011 г.
	Отдел образования администрации г. Лесосибирска

Руководители ОУ-краевых пилотных площадок



	Формирование  рабочей группы для координации работ по подготовке к введению ФГОС ООО 
	Октябрь 2011 г.
	Отдел образования администрации г. Лесосибирска

(Петрук В.Г.)

	Проведение заседаний Рабочей группы 
	1 раз в квартал
	Рабочая группа 

(Петрук В.Г., Безруких Н.В.)

	Организация взаимодействия с ККИПК и ППРО (далее - Институт)  по вопросам методического сопровождения сотрудниками Института апробации использования учебного оборудования для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО в МБОУ «Лицей» и МБОУ «СОШ № 2»
	В течение 2011-2012 учебного года
	Муниципальное казенное учреждение учреждение «Межшкольный информационно-методический центр» (далее - МКУ «МИМЦ». Безруких Н.В.) 

	Участие в краевых семинарах, совещаниях и других организационно-методических мероприятиях по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО
	По графику ККИПК и ППРО
	МКУ «МИМЦ»

(Безруких Н.В.)

	Организация и проведение муниципальных семинаров и совещаний по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО
	1 раз в квартал
	Рабочая группа 

(Безруких Н.В.)

	Организация работы в ОУ по изучению концепции новых образовательных стандартов ООО
	Ноябрь-декабрь 2011 г.
	Руководители ОУ-краевых пилотных площадок 

МБОУ «Лицей» 

(Федосеева В.М.)

МБОУ «СОШ № 2»

 (Солодкова С.А.)

	Городкой методический Совет «Управленческие и педагогические технологии в обеспечениии современного качества образования в рамках ФГОС»
	Апрель 2012 г.
	Отдел образования администрации г. Лесосибирска

(Петрук В.Г.)

МКУ «МИМЦ»

( Безруких Н.В.)

	Презентация промежуточных результатов и методических наработок подготовки к введению ФГОС ООО в МБОУ «Лицей» и МБОУ «СОШ № 2» (на педагогических чтениях и августовской конференции)
	Март  и Август 2012 г.
	Рабочая группа 

(Безруких Н.В.)

	Участие в краевом мониторинге хода реализации основной образовательной программы основного общего образования
	По мере введения системы мониторинга
	Отдел образования администрации г. Лесосибирска

(Петрук В.Г.)

	Проведение мероприятий по вопросам введения ФГОС ООО в МБОУ «Лицей» и МБОУ «СОШ № 2» 
	По планам ОУ
	Руководители ОУ-краевых пилотных площадок 

МБОУ «Лицей» 

(Федосеева В.М.)

МБОУ «СОШ № 2»

 (Солодкова С.А.)

	Организация работы по сопровождению деятельности пилотных школ МБОУ «Лицей» и МБОУ «СОШ № 2» 
	В течение всего учебного года
	МКУ «МИМЦ»

( Безруких Н.В.)

	Формирование муниципального заказа на УМК 2012-2013 учебного года с учетом введения ФГОС
	Ноябрь-декабрь 2011 г. 
	МКУ «МИМЦ»

(Корчевская И.П.)

Образовательные учреждения 

	Информационное обеспечение введения ФГОС ООО

	Создание страниц, посвященных введению ФГОС ООО, на сайтах МКУ «МИМЦ» и МБОУ «Лицей»; МБОУ «СОШ № 2» 
	Ноябрь 2011 г.
	МКУ «МИМЦ»

(Гилязутдинова А.М., Безруких Н.В.)

Руководители ОУ-краевых пилотных площадок

	Освещение мероприятий по введению ФГОС ООО на соответствующих страницах сайтов
	Ежемесячно
	МКУ «МИМЦ»

(Гилязутдинова А.М., Безруких Н.В.)

Руководители ОУ-краевых пилотных площадок

	Публикации в средствах массовой информации о мероприятиях по подготовке к введению ФГОС ООО 
	1 раз в квартал
	МКУ «МИМЦ»

(Безруких Н.В.)

	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих пятиклассников по проблемам введения ФГОС ООО
	Апрель-май 2012 г.
	Отдел образования администрации г. Лесосибирска

(Петрук В.Г.)


	Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО

	Организация повышения квалификации учителей, директоров, заместителей директоров по вопросам введения ФГОС ООО
	В соответствии с планом-графиком ККИПК и ППРО
	МКУ «МИМЦ»

(Безруких Н.В.. 

Назаренко И.В.)

	Организация и проведение  консультаций, семинаров, мастер-классов, открытых уроков и  занятий по  проблемам перехода на ФГОС ООО
	В течение 2011-2012 учебного года
	МКУ «МИМЦ»

(Безруких Н.В.)

	Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС
	В течение 2011-2012 учебного года
	МКУ «МИМЦ»

(Безруких Н.В.)

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО

	Апробация перечня учебного оборудования для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
	Май 2012 г.
	Рабочая группа

 (Безруких Н.В.)

	Знакомство с  перечнем минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида и численности обучающихся в общеобразовательных чреждениях  по результатам апробации
	Июнь 2012 г.
	Рабочая группа 

(Безруких Н.В.)

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО

	Внесение дополнений в положение об оплате труда  МБОУ «Лицей»; МБОУ «СОШ № 2» в части стимулирующих надбавок (определение показателей деятельности в рамках проекта)
	Ноябрь 2012 г.
	Руководители ОУ-краевых пилотных площадок 

МБОУ «Лицей» 

(Федосеева В.М.)

МБОУ «СОШ № 2»

 (Солодкова С.А.)



	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление  заработной платы.
	Август 2012 г.
	Руководители ОУ-краевых пилотных площадок 

МБОУ «Лицей» 

(Федосеева В.М.)

МБОУ «СОШ № 2»

 (Солодкова С.А.)

	Расчет потребностей в расходах ОУ ПП в условиях реализации ФГОС ООО (муниципальное задание)
	Август 2012 г.
	Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием» 

(Вебер В.О.)


